

ZÁPIS

z 8. jednání investiční komise konané 2. 7. 2020

Přítomni: Ing. Bureš, Ing. Poledníček, Ing. Punčochářová, pí. Špičková, Ing. Lincová, Ing. Fürbachová, E. Stiborová (zástup OFŠ), P. Neumannová
Nepřítomni: Ing. Samáková, Ing. Novotná, Ph. D., Ing. Jerglová, A. Držík DiS
Host: Ing. Pluhař, Ing. Toman, p. Martínek, zástupci TJ Ostrov
Asistent: J. Rubešová
Jednání: od 10:00 do 11:00 hodin **Počet hodin:** 1:00 hodin

1. Oprava povrchů tělocvičen ZŠ Májová 997, 363 01 Ostrov – dodatečné stavební práce – ZL č. 1.

Usn. IK č. 39/20 ze dne 2. 7. 2020

IK doporučuje RM schválit dodatečné stavební práce ZL č. 1 na stavbě „Oprava povrchů tělocvičen ZŠ Májová 997, 363 01 Ostrov v celkové výši 89 804,50 Kč vč. DPH.

Oprava povrchů tělocvičen ZŠ Májová 997, 363 01 Ostrov – ZL č. 2

Usn. IK č. 40/20 ze dne 2. 7. 2020

IK bere na vědomí předložený návrh nákupu nového vybavení tělocvičen (žebřiny a lavičky) a doporučuje OFŠ zjistit možnost financování nového vybavení tělocvičen dle ZL č. 2 na stavbě „Oprava povrchů tělocvičen ZŠ Májová 997, 363 01 Ostrov v celkové výši 179 925,00 Kč vč. DPH z rozpočtu PO ZŠ Májová.

2. Koupaliště – malé bazény, Dodatečné stavební práce a aktualizace výměr – ZL č. 16 Branky k brodítkům – odpočet, Výměna plotových stříšek, Doplnění odvodňovacího žlabu před brodítko do výcvikového bazénu, Doplnění osvětlení do technologických šachet, Aktualizace výměr bazénové technologie, Aktualizace výměr bazénové elektroinstalace + MaR, Aktualizace výkazu výměr dle skutečného provedení stavby.

Usn. IK č. 41/20 ze dne 2. 7. 2020

IK bere na vědomí předložené návrhy řešení dodatečně uplatněných stavebních prací a aktualizace výměr bazénové technologie, bazénové elektroinstalace + MaR a celkové aktualizace výměr dle skutečného provedení stavby a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové ceně -359 545,95 Kč s DPH.

3. Přeložka sekundárního teplovodu pro ZŠ a MŠ Myslbekova – DSP

Usn. IK č. 42/20 ze dne 2. 7. 2020

IK bere na vědomí předložené návrhy řešení dodatečně uplatněných stavebních prací v rozsahu Obnova bourané asfaltové plochy navazující na hřiště školy, Bourání stávajícího průlezného topného kanálu 1,8x0,95 v délce 25m, Změna trasy vedení nového potrubí v prostoru školy a doporučuje RM schválit dodatečné práce v celkové ceně 154 320,98 Kč.

Ing. Jan Bureš
předseda investiční komise

Zapsala: Jarmila Rubešová
v Ostrově 2. 7. 2020